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Este PFG tiene por objeto establecer una serie de procedimientos operativos a fin de crear un 
documento que represente de forma gráfica todos los variables de un Proyecto de 
Construcción. Dicho documento se define como “Balanced Scorecard”, entendiendo que se 
trata del análisis y representación gráfica de los variables más destacables del Proyecto que 
indican la marcha del mismo.  
  
Se han seleccionado los variables en función del efecto que tienen sobre el cumplimiento de 
objetivos del Proyecto tanto de Calidad, como de Coste y Plazo. Se pretende reducir al mínimo 
la subjetividad en el análisis del Proyecto y que el Cliente tenga siempre datos fiables y 
concretos sobre el estado del mismo. 
  
Las áreas objeto a control en el Balanced Scorecard serán las resultantes del estudio e 
investigación de Informes de Inicio de Proyecto, de Definición y/o Revisión de Objetivos, 
Mensuales y Finales de Obra desarrollados por Empresas de Servicios de Project Management 
así mismo. Así mismo, se analizarán las indicaciones al respecto de diversas Organizaciones 
Internacionales de Project Management. 
 






- Certificación y Facturación. 
- Construcción. 
  
El resultado a obtener con el PFG propuesto, es un documento formado por una serie de 
gráficos, fácilmente entendibles y representativos, enfocado a los altos cargos de dirección de 
Empresas que contraten los servicios de Project Management Externos para la consecución de 
sus Proyectos, así como a los propios directivos de dichas empresas. Dicho documento estará 
acompañado por un manual de interpretación de cada una del las gráficas que conformarán el 
Balanced Scorecard.  
  
Así mismo, el PFG estará compuesto por toda una serie de tablas de entrada de datos en 
Excel, con el correspondiente manual de procedimientos para rellenar las mismas por parte de 
los técnicos de la Empresa de Servicios de Project Management, siendo en todo momento 
funcional y operativo dicho Balanced Scorecard. 
 
En referencia a la ambientalización del presente PFG, debe indicarse que el mismo ha sido 
desarrollado teniendo en cuenta las consideraciones ambientales expuestas en la “Guía de 
Ambientalización de la EPSEB”, publicada en la Web del centro. No obstante, en base a lo 
indicado en dicha guía, el presente PFG es considerado como “Tipología A: PFG que no trata 
del impacto ambiental”.  
 
La justificación de dicha consideración reside en la especificidad y concreción del PFG 
desarrollado. No infravalorando la relevancia de la conciencia medioambiental en la actualidad 
empresarial, así como de la necesidad de aplicar políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), el Balanced Scorecard resultante de este PFG proporciona una mirada 
global del estado de los Proyectos de construcción en los ámbitos de gestión temporal, 
económica y operativa, pero no medioambiental. Aún así, cabe decir que sí se deriva de este 
PFG una mejora de ámbito ecológico, al pretender sustituir el Balanced Scorecard resultante 
los innumerables y extensos informes en papel presentes durante un Proyecto de construcción 
(de Inicio de Proyecto, de Definición y/o Revisión de Objetivos, Mensuales, Finales de Obra,...) 
con el correspondiente ahorro de papel, tinta y derivados que ello conlleva. Así mismo, en este 
sentido, el presente PFG se entrega en soporte escrito sobre papel reciclado e impreso con 
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En la actualidad nos encontramos con el hecho que cada día es más habitual en nuestro país 
que los Proyectos Arquitectónicos de mayor relevancia y envergadura del sector, sean 
desarrollados por empresas de Servicios de Project Management externas al Cliente Principal. 
Así mismo, se produce el hecho que el número de Sociedades o Empresas a reportar del 
avance del Proyecto son varias, no un Cliente único, dado que para un mismo Proyecto, debe 
informarse a la empresa Promotora del Proyecto, a las Sociedades Inversoras (Nacionales o 
Internacionales), de Explotación del Negocio a desarrollar en la nueva Edificación, Compañías 
Aseguradoras, etc.  
De la misma forma que a las organizaciones o entidades impulsoras de la operación, los 
equipos técnicos de dichas empresas de Servicios de Project Management deben reportar así 
mismo a sus superiores, ya sean Responsables de Grupo, Delegados Territoriales, Directores 
de Operaciones o a Dirección General. 
 
Para las empresas de Servicios de Project Management, el hecho de deber informar y reportar 
a toda esta serie de agentes, conlleva redactar extensos Informes (de Inicio de Proyecto, de 
Definición y/o Revisión de Objetivos, Mensuales, Finales de Obra,...) frecuentemente de gran 
complejidad de lectura e interpretación, siendo pues poco operativos de forma individual para 
los responsables de las Empresas a las que se remiten los Informes en cuestión. 
 
Por esto, independientemente de la creación y redacción de los Informes indicados, considero 
sumamente interesante el hecho de crear un documento a modo resumen que muestre de 
forma gráfica las variables más representativas de un Proyecto. Así, cualquiera de los 
interesados en conocer en todo momento el estado y avance del Proyecto, simplemente 
analizando las gráficas que conformen este documento podrá ser consciente de la situación 












Labores de Investigación de Informes Iniciales, 
Mensuales y Finales Desarrollados por Empresas 
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02.01. DATOS DE PARTIDA EN BASE A EMPRESAS NACIONALES DE PM. 
 
Como base inicial del presente estudio y punto “0” del mismo, he procedido a la obtención de 
un total de ocho Informes internos de cinco empresas dedicadas a la prestación de servicios 
profesionalizados de apoyo a la gestión de procesos constructivos para terceros. 
 
Previamente a la profundización y análisis de los mismos, debo concretar que todas las 
empresas de Project Management (los Informes de las cuales son objeto de análisis por mi 
parte) actúan bien de forma parcial, bien de forma global en cuatro fases básicas (solapándose 
en la realidad unas con otras): 
 
01. Fase Inicial 
02. Fase de Preconstrucción  
03. Fase de Construcción  
04. Fase de Postconstrucción.  
 
 
Así pues, según lo indicado, se detecta que la totalidad de los Informes estudiados cubren 
alguna (o todas) las fases anteriores, por lo que a fin de establecer los parámetros básicos, de 
suma importancia para el posterior análisis y estudio de las variables más representativas en 
cada una de las fases, considero oportuno valorar el alcance las mismas. 
  
02.01.01. FASE INICIAL  
En general la etapa inicial es donde se toma contacto con el proyecto, se definen los objetivos 
del mismo, se establecen las principales estrategias y se realizan las comprobaciones 
necesarias para determinar la viabilidad del proyecto.  
 
02.01.02. FASE DE PRECONSTRUCCIÓN  
La etapa de preconstrucción abarca todas las actividades necesarias a realizar desde el 
momento en que se decide desarrollar el Proyecto, hasta el comienzo de las obras. Se refiere, 
por tanto, a actividades tales como la redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería, 
programación y presupuestación generales, licitación y adjudicación de obras, obtención de 
licencias etc.  
 
02.01.03. FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Esta etapa es la más clara, ya que se refiere a la construcción física. Comienza con la firma del 
contrato de construcción y culmina con la recepción provisional de la obra.  
 
02.01.04.- FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN  
Postconstrucción abarca todas aquellas actividades que se producen de forma simultánea y 
posterior a la recepción provisional, y que tienen que ver con la recepción de la obra, pruebas, 
reparación de defectos, mantenimiento etc. hasta la total terminación de los servicios de Project 
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02.02. DATOS DE PARTIDA EN BASE A ASOCIACIONES INTERNACIONALES DE PM. 
 
 
Tal y como se ha indicado ya en el apartado 01 del presente PFG, no sólo he procedido al 
estudio de diversas Empresas Nacionales de Servicios de Project Management, si no que he 
ampliado dicho análisis a varias Organizaciones Internacionales de Project Management: 
 
- APM:   Association of Project Management in England. 
- PMI:   Project Management Institute. 
- CMAA:  Construction Management Association of America. 
- AIPM:   Australian Project Management Institute. 
 
Del estudio de dichas organizaciones se desprende la conclusión que las cuatro fases 
indicadas en el apartado anterior no sólo se producen en nuestro país, siendo pues un hecho 
fehaciente también fuera de nuestras fronteras. 
 
02.02.01. APM (ASSOCIATION OF PROJECT MANAGEMENT IN ENGLAND) 
Según documentación obtenida de los cursos de formación de la APM, esta asociación 
considera que todo proceso constructivo se compone también de cuatro fases, dos de las 
cuales se engloban en una (CONSTRUCTION).   
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02.02.02. PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) 
El PMI, en el libro editado por éste , llamado “Life Span in Project Management”, muestra 
nuevamente cuatro fases coincidentes con las ya citadas: 
 
01. Concept & Economics. 
 
02. Functional Design. 
 







02.02.03. CMAA (CONSTRUCTION MANAGEMENT ASSOCIATION OF AMERICA) 
 
Analizando los archivos y textos de consulta de la CMAA, nuevamente detectamos la 
concordancia de las fases indicadas anteriormente.  No obstante, según esta organización, no 


























02.02.04. AIPM (AUSTRALIAN PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) 
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02.03. DESARROLLO DE LAS FASES CUATRO FASES INDICADAS 
 
Tras llevar a cabo las primeras labores de análisis de los Informes, se detallan a continuación 
las fases o etapas mencionadas en el apartado anterior, estructurando su contenido en tres 
bloques:  
 
- Objetivos de cada fase, que establece el objeto final de la actuación de las empresas 
de Project Management en dicha etapa, y que responden generalmente a conceptos 
que giran alrededor de costes, plazo y calidad, independientemente del tipo de 
proyecto. 
 
- Actividades Genéricas, que corresponden a grupos de tareas a desarrollar para la 
obtención de los objetivos anteriormente reseñados, y que habitualmente son de 
común aplicación en los proyectos, aunque pudieran reducirse o ampliarse en función 
del tipo de proyecto.  
 
- Actividades Específicas u operativas, que son el desglose detallado de cada 
actividad genérica y que pueden presentar variaciones en cada proyecto.  
 
 
02.03.01. FASE INICIAL 
Aunque se comience el servicio en una fase posterior del proceso de construcción, la fase 
inicial se desarrolla siempre en los servicios prestados por las empresas de Project 
Management, ya que es el momento donde se definen los objetivos y estrategias del proyecto 
que constituirán el punto de referencia constante en todas las fases de un proyecto.  
De acuerdo con la estructura mencionada en el punto anterior, se considera dentro de la fase 




- Definición de objetivos (identificación y revisión)  
Las empresas de Project Management deben establecer unos objetivos claros, coherentes, 
adecuados y en los que el equipo crea.  
Los objetivos deben recogerse en un documento escrito que ha de estar firmado por el cliente y 
por el gerente.  
Si los objetivos no están claros difícilmente se podrá transmitir el compromiso de cumplirlos a 
los que paulatinamente se vayan incorporando al proyecto.  
Estos “objetivos” deben como mínimo incluir:  
- Objetivo Presupuestario  
- Objetivo de Plazo  
- Objetivo de prestaciones o calidad  
 
- Definición de estrategias.  
Se establece así el marco adecuado para el correcto desarrollo del proyecto. Es de vital 
importancia resaltar esta actividad en los servicios de las empresas de Project Management, 
así como llevarla a cabo con extremo rigor. En este punto se toman decisiones que marcarán 
gran parte del éxito del proyecto y que en numerosas ocasiones no es suficientemente 
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Las estrategias a definir se refieren a:  
- Contratación de Proyectistas 
- Modalidad de construcción.  
- Obtención de Licencias  
- Control del Proyecto  
- ,etc. 
 
02.03.01.02. Actividades Genéricas 
 
- Establecer Objetivo Presupuestario 
- Establecer Objetivo de Plazo 
- Estudio de Viabilidad  
- Evaluación de Riesgos  
- Establecimiento de la estrategia general de ejecución del proyecto, definiendo el 
alcance del proyecto, la forma de realizar las contrataciones, los sistemas a utilizar, las 
responsabilidades de los implicados, los permisos necesarios y la legislación relevante.  
 
02.03.01.03.- Actividades Específicas de Cada Proyecto 
 
- Identificar las necesidades del Cliente. 
 
- Colaborar con el Cliente en la asistencia y control del equipo de diseño en el supuesto 
en que para fijar unos objetivos sea preciso un anteproyecto.  
 
- Estudio de la documentación disponible del proyecto: anteproyecto, planos, normativa 
urbanística, etc. 
 
- Presupuesto Inicial. 
 
- Planificación Inicial 
 
- Revisión de Objetivos para verificar la viabilidad de los objetivos inicialmente 
establecidos, una vez que se ha analizado la documentación y se ha realizado una 
primera estimación de coste y plazo.  
 




02.03.02. FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 
El papel de las empresas de Project Management en la fase de preconstrucción se desarrolla a 
través de una serie de actividades encaminadas a cumplir unos objetivos.  




Los objetivos de la fase de PRE- construcción son:  
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- Contrataciones de técnicos y contratistas. 
 
- Organización general del proyecto  
 
 
02.03.02.02. Actividades Genéricas 
 
Las actividades genéricas en fase de PRE-construcción son: 
 
- Confirmar la transmisión de objetivos del cliente al equipo de diseño que deberá 
evaluarlo y aceptarlo. 
 
-  Asistir en el desarrollo del proyecto supervisando:  
 
o Adecuación en coste 
 
o Adecuación en plazo 
 
o Constructibilidad (supervisión del proyecto de arquitectura: si esta bien 
definido, es coherente, etc.)  
 
o Controlabilidad del proyecto durante la ejecución 
 
o Optimización: ofrecer al cliente lo que solicita satisfaciendo así sus 
necesidades.  
 
o Viabilidad, en cuanto a normativa, verificación de licencias etc.  
 
- Integrar al equipo de diseño con el equipo de proyecto Cliente. 
 
-  Verificar la correcta selección y contratación del equipo de diseño (tipo arquitecto, 
estructura del equipo de diseño, criterios de selección, tipo de contrato, etc.)  
 
- Gestionar y dirigir la selección de contratistas.  
 
- Asistir en la firma de contratos. 
 
- Definir el entorno óptimo desde el punto de vista organizativo estableciendo 
fundamentalmente: 
 
o Planificación del proyecto 
  
o Plan de costes 
 
o  Procedimientos 
 
o Organización de la obra 
 
 
02.03.02.03. Actividades Específicas 
 
Las actividades específicas de la fase de PRE- construcción son: 
 
- Coordinación, seguimiento y activación del desarrollo de los proyectos básico y 
ejecutivo.  
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-  Apoyo y colaboración en los trámites administrativos necesarios para la obtención de 
la licencia de obra. 
 
- Asesoría constructiva y análisis de soluciones aportadas por el equipo de diseño. 
 
-  Análisis y estudio del proyecto definitivo. 
 
-  Determinación de la estructura de costes. 
 
-  Presupuesto objetivo. 
 
-  Planificación y programación detallada de la obra. 
 
-  Estudio y determinación de la sistemática de control de costes, plazos y administración 
de la obra. 
 
-  Definición de los flujos de documentación e información necesaria entre los distintos 
agentes y según niveles. 
 
-  Propuesta de información periódica y sintética a la propiedad. 
 
- Estudio y determinación de materiales con plazos de entrega críticos. 
 
-  Organización y planificación de la logística y servicios de obra. 
 
-  Selección técnico- económica de las empresas licitantes. 
 
-  Preparación de la documentación para la petición de ofertas. 
 
-  Conducción del proceso de licitación, asistencia técnica y aclaraciones a las empresas 
licitantes. 
 
-  Asistencia en la apertura de plicas y redacción de actas correspondientes. 
 
- Análisis, aclaraciones y comparación de ofertas. 
 
- Propuestas de adjudicación y apoyo en las negociaciones finales. 
- Redacción de contratos finales y formalización de los mismos. 
 
-  Determinación de la sistemática de presentación, aprobación y pago de certificaciones.  
 
- Análisis de riesgos. 
 
- Ingeniería de valor. 
 
- Gestión de reuniones (por ejemplo, reunión con equipo de diseño a fin de integrarlos en 
el proyecto).  
 
- Reglas de control y gestión de la documentación generada en el desarrollo del 
proyecto: cartas, actas, fax, planos, etc. 
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- Control del Proceso Constructivo. 
  
- Minimizar Imprevistos. 
 
- Cumplir objetivos de coste y plazo. 
 
02.03.03.02. Actividades Genéricas 
  
- Administrar el contrato de construcción. 
  
- Coordinar la actuación de los diversos agentes intervinientes. 
 
-  Coordinar y dirigir a los diversos contratistas. 
 
-  Resolución de Conflictos. 
 
-  Monitorizar el control de calidad como agente del cliente. 
 
- Monitorizar el Plan de Seguridad y salud. 
 
-  Control de Costes. 
 
-  Control de la Planificación. 
 
-  Control Documental. 
 




02.03.03.03. Actividades Específicas 
 
- Establecimiento y Aprobación del programa definitivo de construcción. 
 
- Seguimiento y control de la planificación. Análisis de desviaciones e implantación de 
medidas correctoras. 
 
- Seguimiento y control de plazos de fabricación de materiales y equipos. 
 
- Seguimiento y control de costes. 
 
- Mantenimiento de cash-flow actualizado. 
 
- Control de facturación de obra: pagos y certificaciones. 
 
- Gestión de reformados y órdenes de cambio. 
 
- Gestión de las peticiones de información del contratista. 
 
- Dirección y Organización de la obra. Implantación Logística y Servicios de Obra. 
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- Asistencia a la Dirección Facultativa en la dirección técnica de las obras. 
 
- Asegurar que los contratistas poseen la información suficiente para el adecuado 
progreso de los trabajos. 
 
- Monitorizar la entrega y flujo de materiales a la obra, exigiendo a los contratistas el 
mantener la obra equipada y provista de los medios necesarios para su óptimo 
progreso. 
 
- Comprobar la Producción de los contratistas, buscando en todo momento la 
optimización de los recursos disponibles. 
 
- Monitorizar que la ejecución de los trabajos esté de acuerdo con los planos, pliegos 
técnicos y calidad especificada. 
 
- Control de la documentación y Comunicación entre Cliente, proyectistas y contratistas. 
 
- Atender a las necesidades de información y visita del Cliente a las obras, así como de 
terceros y organismos oficiales. 
 
- Actuar como agente del Cliente, velando por la buena marcha general de los trabajos y 
por la consecución de los objetivos finales del proyecto. 
 
- Agilizar las respuestas técnicas a pie de obra para evitar entorpecer la buena marcha 
de los trabajos, asesorando pues en la toma de decisiones durante la construcción. 
 
- Distribuir la información relevante y necesaria a cada equipo, manteniendo el flujo de 
trabajo al día con el diseño y la contratación. 
 
- Emisión de informes mensuales y registro fotográfico sobre la evolución de la obra.  
 
- Gestión de Compras, Importación y Tráfico de Máquinas y Equipos, en caso de ser 
necesario.  
 
- Coordinación, Supervisión y Comprobación del Control de Calidad de la obra.  
 
- Coordinación, Supervisión y Comprobación de la Seguridad y Salud de la Obra.  
 
 
02.03.04. FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN 
 
02.03.04.01. Objetivos 
Es objetivo fundamental de una empresa de Project Management en esta fase:  
- Cierre del Proyecto, quedando finalizadas todas las actividades y procesos que 
definían el proyecto de construcción, para dar inicio al proceso de Operación del 
edificio. 
 
-  Verificación del resultado Final, comparando el resultado obtenido en cuanto a 
coste, plazo y calidad respecto de los objetivos inicialmente establecidos y teniendo en 
cuenta las incidencias de fuerza mayor acaecidas en el transcurso del proyecto. 
 
-  Puesta en Marcha del Edificio en aquellas disciplinas que sean de responsabilidad 
del Gerente de Proyecto de acuerdo con el servicio contratado. 
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02.03.04.02. Actividades Genéricas 
  
- Liquidación de contratos de obra. 
 
- Control de Recepción (provisional). 
 
-  Liquidación de costes, programa de obra y calidad. 
 
-  Recopilación y ordenamiento de la documentación del proyecto. 
 





02.04. RESUMEN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS CUATRO FASES EXPUESTAS 
 
Según lo expuesto en los apartados anteriores, a continuación se resume y muestra 
gráficamente dichas cuatro fases del proceso, con las correspondientes actividades (o areas de 
actividad) a llevar a cabo en cada una de las fases. 
 
Así mismo, el gráfico muestra la carga de trabajo en función de los recursos que deben 
destinarse al Proyecto en cada una de las fases (gráfica de color rojo), así como el poder de 












Análisis y Estudio de los Apartados que 
Conforman los Informes Desarrollados por 
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03.01. DATOS DE PARTIDA PARA EL PRESENTE ANALISIS Y ESTUDIO 
 
He llevado a cabo un primer análisis de varios Informes, tanto Iniciales como de Definición y/o 
Revisión de Objetivos y Mensuales, de diversas empresas de Project Management, así como el 
estudio del contenido que deben disponer los mismos según algunas Organizaciones 
Internacionales de Project Management  (Association of Project Management in England, 
Project Management Institute, Construction Management Association of America y Australian 
Project Management Institute). 
 
De dicho análisis se detecta que realmente sí es posible establecer una estructura base del 
informe mensual que se debe entregar al Cliente durante el desarrollo del servicio suministrado 
por dichas empresas, tal y como se muestra en los posteriores apartados. 
 
03.02. DESARROLLO Y AVANCE DEL PRESENTE ANALISIS Y ESTUDIO 
 
En este apartado se pretende exponer la estructura estándar detectada, dado que gran parte 
de los Informes al Cliente  presentan un estilo y forma semejante. 
 
Este apartado se estructura indicando inicialmente el índice general, tanto del Informe Inicial, 
como del Informe de Objetivos y del Informe Mensual, para posteriormente desarrollar su 
contenido. No se muestra el índice ni el desarrollo del Informe Final de Proyecto, dado que se 
observa que el mismo sigue al 100% las pautas y prescripciones del Informe Mensual. 
 
 
03.03. INDICE GENERAL EN BASE A EMPRESAS NACIONALES DE PM. 
 
03.03.01. INFORME INICIAL 
 
Como primer documento base de estudio, se presenta el Informe Inicial de Proyecto.  
 
En base al análisis llevado a cabo de diversos Informes Iniciales, se detecta una coincidencia 
en los apartados que conforman el mismo, en torno al 85%. De dichas coincidencias, se extrae 




 Datos del Proyecto. 
 Alcance de la Inversión. 
 Objeto del Informe. 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO 
 







4. REQUERIMIENTOS LEGALES 
 
 Situación Actual. 
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5. SITUACIÓN DEL DISEÑO 
 
 Análisis Técnico General. 
 Grado de Definición del Proyecto. 
 Adecuación del Proyecto a los Objetivos de la Propiedad. 
 Análisis de Riesgos. 




 Hipótesis de Partida. 
 Programa Inicial. 
 Riesgos. 
 
7. ESTADO ECONÓMICO 
 
 Hipótesis de Partida. 
 Otros Costes de Proyecto. 
 Construcción 









10.1. Documentación Analizada. 




03.03.02. INFORME DE OBJETIVOS 
 
Como segundo documento base de estudio, se presenta el Informe de Objetivos de Proyecto.  
 
En este caso, me he encontrado con el hecho que no todas las Empresas de Servicios de 
Project Management objeto de análisis, disponen de este Informe. No obstante, dado que dos 
de las empresas analizadas sí disponen del mismo, detectándose una coincidencia en los 




1.1. Objeto del Informe. 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO. 
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7.1. Documentación Explicativa de Diseño. 
7.2. Documentación Explicativa de Costes. 
7.3. Documentación Explicativa de Planificación. 
 
 
03.03.03. INFORME MENSUAL 
 
Como tercer y último documento analizado, se presenta el Informe Mensual de Proyecto.  
 
Todas las Empresas de Servicios de Project Management analizadas disponen del presente 
Informe, siendo el alcance del mismo prácticamente idéntico en todas ellas. Debo indicar, eso 
sí, que todo y partir prácticamente de una misma base, se detectan claras diferencias en 
cuanto el contenido propio de los apartados, dado que en función de la especialización de 
dichas empresas, profundizan en mayor o menor medida en algunos apartados. 
 
Se podría conformar un índice de Informe Mensual generalizado, el cual sería: 
 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.1. Licencias y Permisos. Situación actual 
1.2. Situación del Proyecto 
1.3. Estado de la planificación 
1.4. Estado económico 
1.5. Contrataciones 
1.6. Decisiones Pendientes Significativas 
1.7. Incidencias del mes 
1.8. Conclusiones 
 
2. SITUACIÓN DE DISEÑO 
 
3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. AVANCE 
 
4. INCIDENCIAS DEL MES 
 
5. ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN 
 
5.1. Programas resumidos 
5.2. Programas detallados 
5.3. Estado General de la Planificación. Movimientos Hitos de Control 
 
 
6. ESTADO ECONÓMICO 
6.1. Análisis de la situación 
6.2. Resumen Total de la Inversión 
6.3. Control de Costes 
6.4. Relación de  Órdenes de cambio 
6.5. Facturación del proyecto 










7.1. Contratación del proyecto. 
 
8. RESUMEN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
9. OBJETIVOS MES PRÓXIMO  
 





03.04. INDICE GENERAL EN BASE A BASE A ASOC. INTERNACIONALES DE PM 
 
En lo que a la Asociaciones Internacionales de Project Management se refiere, gran parte de la 
información y documentación obtenida hace mención específica a los Informes Mensuales 
(Monthly Reports) a presentar al cliente, más que a Informes Iniciales o de Objetivos. 
 
Así mismo, debo indicar que en este caso sí se detectan claras diferencias en función de la 
Asociación fuente del Informe, Proyecto Objeto del Mismo y Servicios de Management 
Contratados. 
 
En lo que a los Servicios de Management contratados se refiere, dada la extensa 
especialización de las Empresas Internacionales, considero oportuno enumerar algunos de 
dichos servicios, pudiendo entender así claramente los apartados en que se profundiza en 
función de los mismos. 
 
 
03.04.01. SERVICIOS DE MANAGEMENT EN EMPRESAS INTERNACIONALES DE PM. 
 
1. Design Management: servicios de consultoría pluri-disciplinar en fase de diseño. 
 
2. Facilities Management: soporte en la gestión del mantenimiento de un Proyecto, una 
vez finalizada la construcción y puesta en marcha del mismo. 
 
3. Management Consultancy: consultoría técnica al cliente, ya sea Planificación, Diseño, 
Inversión, Construcción, Mantenimiento, etc. 
 
4. Programme Management: asistencia técnica al cliente a fin de asegurar sus objetivos. 
 
5. Planning Management: gestión y control del avance y desarrollo temporal de un 
Proyecto. 
 
6. Project Management: dirección integrada de un Proyecto. 
 
7. Construction Management: gerencia integrada de la construcción de un Proyecto. 
 
8. Cost Management: gestión y control de los costes de un Proyecto. 
 
9. Dispute Management: arbitraje de conflictos entre diversos participantes en un 
Proyecto. 
 
10. PPP/PFI Consultancy: asistencia para la financiación privada de infraestructuras 
públicas. 
 
11. Health & Safety Management: gestión integral de la Seguridad y Salud del Proyecto. 
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13. Project Monitoring: monitorización  del proceso de desarrollo de un Proyecto. 
 
  
03.04.02. INFORME MENSUAL (MONTHLY REPORT). 
 
Así pues, en bases a lo indicado en el párrafo anterior, ante tal especialización, he decidido 
presentar como referencia de comparación el índice de un Monthly Report obtenido de la 
empresa Atkins Global Management (organización adherida a la CMAA). 
 
Dicho Índice hace referencia a un Informe Mensual de los Servicios de Project & Construction 
Management que presta Atkins Global Management para el New York State Environmental 
Facilities Corporation. 
 
                                             
APPENDIX F 
MONTHLY PROGRESS REPORTS 
The WWTP Owners, with the assistance of the Engineer, shall prepare a Monthly Progress 
Report (Report) in accordance with Section 10.04 of this Agreement.  The Report shall include 
the summary of activities and costs to date and detail of activities and costs for the current 
month.  The Report is necessary for EFC’s tracking and reporting on the Upgrade Program 
activities, and for following the progress and cost for each individual project.  This Report shall 
be submitted to Mr. Robert H. Sammons, P.E., Assistant to the Director of Program 
Management, NYS Environmental Facilities Corporation, 625 Broadway, Albany, NY 12207-
2997 no later than 4:00 PM on the 10th day of each succeeding month.  At a minimum, the 
Report shall include, but not be limited to, the following information: 
 
 
1. General Information 
 Title Page - which shall include the following 
 a) Report Number and Date 
 b) Contract Number 
 c) Facility Name 
 d) Watershed (reservoir) and District (Croton, Delaware, Catskill) 
 e) Indicate participation in the Regulatory and/or SPDES Upgrade Program(s) 
 f) SPDES Number(s) 
 g) Engineer(s) 






The WWTP Owner's signature (certifying that the costs, schedule, activities and all other 
information contained in the report accurately reflect the status of the Upgrade Project)  
   
2. WWTP Owner's Status of Project - Narrative description of the Upgrade Project Tasks (and 
subtasks) undertaken by the WWTP Owner as set forth in the Scope of Work of this 
Agreement including: 
 a) Activities completed this month 
 b) Status of activities in progress this month 
 c) Activities scheduled to be commenced in the next month  
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3. Engineer's Status of Project - Narrative description of the Upgrade Project Tasks (and 
subtasks) undertaken by the engineer as set forth in the Engineer's Contract and Scope of 
Work including: 
 a) Activities completed this month 
 b) Status of activities in progress this month 
 c) Activities scheduled to be commenced this month   
   
 The narrative shall differentiate between Regulatory Upgrade and SPDES Upgrades.   
   
 
4. Project Management Schedule -  Generate Project Management Schedule utilizing a CPM 
or similar scheduling method.  The Project Management Schedule shall be set up to follow 
the Tasks (and subtasks) set forth in the Engineer’s Contract and Scope of Engineering 
Services.  The Project Management Schedule shall include the initial project baseline 
information for the start and completion dates for each Task (and subtask) and identify the 
milestones as set forth in the Schedule of Work.  For submission each month, show the 
actual start and completion dates as compared to the original baseline dates along with the 
actual progress made on each Task (and subtask).  In addition, show the actual milestone 
completion dates with respect to the milestones shown in the Schedule of Work.    
 
5. Outstanding Issues - Identify any significant project issues that may: 
 a) impact the Project Management Schedule 
 b) impact the Total Contract Amount 
 c) impact the treatment ability of the existing plant 
 d) impact change orders 
 
e) impact the Engineer's Contract and Scope of Engineering Services  
  
 
For each outstanding issue identified, provide a proposed course of action, and if applicable, 
discuss any progress made in resolving these issues and identify any actions required by 
the involved parties.  
   
6. Project Cost Summary - The Report shall include a completed Monthly Upgrade Cost 
Summary.  This summary addresses the total value of the project to date, including 
design/engineering, legal/admin., construction, executed change orders, pending change 
orders, and other cost related issues necessary to provide an accurate evaluation of the 
overall project costs.  
 
7. Documents Distributed - Provide copies of all letters, memos, and transmittals to and 
between the WWTP Owner, Engineer(s), Contractor(s), NYCDEP, and EFC which are 
relevant to the particular Upgrade Project. 
 
 
03.05. DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL 
 
Dado que se detecta que el Informe Mensual parte bien de un Informe Inicial, bien de un 
Informe de Definición y/o Revisión de Objetivos, contemplando prácticamente el 100% de los 
apartados que abarcan estos dos últimos, a continuación se procede a desarrollar el contenido 
del Informe Mensual según las Empresas de Servicios de Project Management analizadas 
(partiendo del índice expuesto en el Apartado 03.03.03 del presente Estudio). 
 
  
03.05.01. RESUMEN EJECUTIVO 
Este punto es de máxima importancia en el informe, ya que de una forma escueta se informa 
sobre la situación general en todos sus aspectos. Va dirigido a las máximas instancias 
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proyecto, el resultado de la actuación de las empresas de Project Management y, en definitiva, 
la eficacia y calidad de su servicio. 
 
En consecuencia, de forma resumida se indican los aspectos más relevantes del proyecto, 
estructurándolos en los siguientes apartados: 
 
 
1. LICENCIAS Y PERMISOS. SITUACIÓN ACTUAL. 
 
2. SITUACIÓN PROYECTO. 
 
Se indica brevemente el grado de avance en las distintas áreas del proyecto: 
 
- 1. DISEÑO 
 
- 2. OBRAS 
 
a. Se indica en breves líneas el avance de la obra en capítulos tales 
como: Movimiento de Tierras, Cimentación, Estructura, Albañilería 
y Acabados, Cubiertas y Cerramientos, Instalaciones, 
Urbanización, etc. 
 
b. Se indican los contratistas o subcontratistas incorporados en el 
mes, señalando una relación  Actividad de Ejecución / Presupuesto 
de Contratación. Ejemplo: Contratista A. Actividad: Carpintería de 
Aluminio en fachada. Presupuesto: 46 millones pts 
 
3. ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN 
 
Se entiende como hito o actividad significativa aquella que afecte notablemente a los 
objetivos inicialmente establecidos de coste y plazo. Sirva como referencia el camino crítico 
en el área de planificación. 
   
- 1. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS ATRASADAS 
 







- 2. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS ADELANTADAS 
 





b. Obra      
 
                           3. VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE HITOS DE CONTROL 
 
Relacionar la nueva planificación de los hitos modificados. 
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4. ESTADO ECONÓMICO 
 
- 1. CONTROL PRESUPUESTARIO 
 
Se indican los importes totales de los siguientes puntos: 
 
a. Presupuesto Inicial, siempre que sea aplicable según la fase 
del proyecto. 
 
b. Presupuesto Objetivo “n”, el último aprobado por el Cliente. 
 
c. Presupuesto de Proyecto, el último aprobado por el Cliente. 
 
d. Cambios aprobados en el mes. 
 
e. Cambios aprobados a origen. 
 
f. Presupuesto de Proyecto actualizado, incluyendo los cambios. 
 
g. Desviaciones, (f-c) y (c-a) 
 
     
- 2. CONTROL DE COSTES 
 
Se indican los importes totales de los apartados que se muestran a 
continuación. No obstante, si se produce alguna contingencia significativa en el 
coste, se incluye un apartado más en este punto denominado Contingencias. 
 
a. Costes incurridos en el mes. 
 
b. Costes acumulados a origen. 
 
c. Costes incurridos por órdenes de cambio en el mes. 
 
d. Costes acumulados por órdenes de cambio a origen. 
 
e. Total coste previsto fin de proyecto. 
 






- 1. CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL CLIENTE EN EL MES.  
 
- 2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA CONTRATACIÓN A ORIGEN SEGÚN 
PRESUPUESTO DE PROYECTO. 
 
 
6. DECISIONES PENDIENTES SIGNIFICATIVAS 
 
A modo de ejemplo se incluyen a continuación algunas decisiones significativas que son 
expuestas en este punto: 
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Diseño: documentación o decisiones pendientes relativas al proyecto y fecha límite de 
entrega. 
 
Otros: reseñar brevemente aquellos otros asuntos que sean de urgente o necesaria 
definición para la buena marcha del proyecto 
 
 
03.05.02. SITUACIÓN DEL DISEÑO 
Corresponde a una descripción detallada del avance y situación del diseño del proyecto en 
el mes vencido. 
 
03.05.03. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. AVANCE 
 
Corresponde a una descripción detallada del avance y situación de las obras en el mes 
vencido. 
 
03.05.04. INCIDENCIAS DEL MES 
 
Se reflejan en este apartado todas las incidencias acaecidas en el mes vencido que 




03.05.05. ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN 
 
1. PROGRAMAS RESUMIDOS (COMPARATIVO BASE / REAL. PROYECCIÓN) 
 
- Hitos de Control. 
 








2. PROGRAMAS DETALLADOS (COMPARATIVO MES ANTERIOR / REAL. 
PROYECCIÓN) 
 
- Diseño (+/- 1 mes) 
 
- Contratación (+/- 1 mes) 
 
- Construcción (+/- 1 mes) 
 
3. EXPLICACIÓN SOBRE EL ESTADO GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN Y DEL 
MOVIMIENTO DE HITOS EN EL MES Y A ORIGEN. 
 
- Estado general. 
 
- Movimiento de Hitos 
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4. CURVA DE PROGRESO 
 
En los informes estudiados, la documentación arriba indicada varía según la etapa en que 
se encuentra el proyecto. 
 
 
03.05.06. ESTADO ECONÓMICO 
 
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 
 
2. RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN (PRESUPUESTO OBJETIVO O DE 
PROYECTO APROBADO POR EL CLIENTE). 
 
3. CONTROL DE COSTES. 
 




- Aprobadas a Origen. 
 
- Pendientes de aprobación. 
 
 
5. FACTURACIÓN DEL PROYECTO 
 
- Mes vencido (relación de Contratistas/Proveedores). 
 
- Origen (relación de Contratistas/Proveedores) 
 
6. PREVISIÓN DE PAGOS 
 










03.05.08. RESUMEN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Se indica en este punto el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos con el 
Cliente y los cambios generados en el mes de los mismos por diversas causas. Se 
estructura, por tanto, este punto en dos apartados: 
 











Rubén Navarro Sánchez   Junio 2010 
 
26
03.05.09. OBJETIVOS MES PRÓXIMO 
 
Se indican los objetivos a cumplir fijados previamente y los que han surgido como 
consecuencia de los cambios hasta la fecha. Sirve como punto de referencia para indicar 
los objetivos, todos aquellos que corresponden con el camino crítico del proyecto. 
 
 
03.05.10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Se confecciona una documentación gráfica breve incluyendo fotos, así como planos, 





Se adjuntan todos los documentos, actas, memos, cartas, etc; que se consideren 
















Análisis y Estudio de las Variables más 
Representativas de los Apartados que 
Conforman los Informes Desarrollados por 
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04.01. DATOS DE PARTIDA PARA EL PRESENTE ANALISIS Y ESTUDIO 
 
Tras analizar en el apartado anterior el contenido de los Informes Iniciales, de Definición y/o 
Revisión de Objetivos e Informes Mensuales de diversas empresas de Project Management y 
Organizaciones Internacionales de Project Management, finalmente se expuso la estructura 
estándar detectada en todos ellos. 
 
Así pues, tras presentar el índice común de apartados que se extraía del comparativo de los 
Informes de distinto origen (en lo que a empresas se refiere) y enumerar el conjunto de sub-
capítulos que desarrollan dichos apartados, a continuación se pretende analizar y estudiar el 
conjunto de variables más representativas a las que se hace referencia en dichos sub-
capítulos. 
 
Se pretende valorar en orden de relevancia dichas variables, en función del efecto que tienen 
sobre el cumplimiento de objetivos del Proyecto tanto de Calidad, como de Coste y Plazo.  
 
El resultado de este estudio pretende ser un conjunto de variables, la lectura de las cuales 
debe reducir al mínimo la subjetividad en el análisis del Proyecto de forma que el Cliente tenga 
siempre datos fiables y concretos sobre el estado del mismo. 
 
 
04.02. DESARROLLO Y AVANCE DEL PRESENTE ANALISIS Y ESTUDIO 
 
Una vez analizados los Informes indicados en el apartado anterior, dado que se detectó que el 
Informe Mensual parte bien de un Informe Inicial, bien de un Informe de Definición y/o Revisión 
de Objetivos, contemplando prácticamente el 100% de los apartados que abarcan estos dos 
últimos, se procedió a desarrollar el contenido del Informe Mensual. 
 
A partir del desarrollo del contenido del Informe Mensual, a continuación se procede a analizar 
el conjunto de variables más representativa en cada uno de los apartados que conforman el 
mismo. 
 
04.03. VARIABLES MÁS REPRESENTATIVAS DEL RESUMEN EJECUTIVO 
 
Según lo detectado en el análisis de diversos Informes Mensuales, es en este punto inicial de 
los mismos en que se informa de forma escueta de la situación general de los aspectos más 
relevantes del proyecto. 
 
En consecuencia, podemos partir de la base que son estos aspectos los que, de una forma u 
otra, deberá abarcar el Balanced scorecard resultante del presente PFG: 
 
1. SITUACIÓN DE LAS LICENCIA Y PERMISOS. 
2. SITUACIÓN DEL PROYECTO (AVANCE  DE DISEÑO Y DE LAS OBRAS). 
3. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS ATRASADAS (TANTO DE DISEÑO COMO DE OBRAS). 
4. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS ADELANTADAS (TANTO DE DISEÑO COMO DE OBRAS). 
5. VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS HITOS DE CONTROL. 
6. CONTROL PRESUPUESTARIO. 
7. CONTROL DE COSTES. 
8. CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL CLIENTE EN EL MES. 
9. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA CONTRATACIÓN A ORIGEN. 
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Así mismo, si analizamos un Risk Chart (Tabla de Riesgos) ejemplo del PMI (Project 
Management Institute), observamos que existen claras coincidencias entre los diez apartados 
anteriores y los expuestos como objeto de Análisis de Riesgos por dicha organización, 
confirmando así esto las líneas a seguir en la información a mostrar en el Balanced scorecard: 
 
1. MANAGEMENT’S DOCUMENT 
2. UNDERTAKEN COMMITMENTS 
3. REGISTRY 
4. PERMITS AND LICENSES 




9. QUALITY CONTROL 
10. HEALTH AND SAFETY 
11. ENVIRONMENT 
12. SOCIO-POLÍTICAL AND MARKET'S RISKS 
 
 
04.04. SITUACION DEL DISEÑO. 
 
Entrando al análisis en detalle de las variables expuestas en este apartado en los Informes 
Mensuales analizados, se observa que se explica y detalla de forma escrita la situación del 
Proyecto a nivel de Diseño en el mes de emisión del Informe, indicando el estado del mismo en 
base a lo siguiente: 
 
1. FRAGMENTACIÓN DEL DISEÑO EN SUB-PROYECTOS (FASES, EDIFICACIONES, ETC.) 
2. ESTADO DEL DISEÑO EN EL MES ANTERIOR 
3. AVANCE DEL DISEÑO EN EL MES 
4. INCIDENCIAS O COMENTARIOS AL RESPECTO 
5. PREVISIÓN AVANCE DEL DISEÑO MES PRÓXIMO 
 
Así pues, podríamos indicar que las variables a considerar en el presente apartado son dos: 
 
1. Avance del Diseño. 
 
2. Temporización del avance. 
 
 
04.05. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. AVANCE 
 
En este apartado, de estructura muy similar al apartado anterior, se explica y detalla de forma 
escrita la situación del Proyecto a nivel de Obras en el mes de emisión del Informe, indicando 
el estado del mismo en base a lo siguiente: 
 
1. FRAGMENTACIÓN DE LAS OBRAS EN SUB-PROYECTOS (FASES, EDIFICACIONES, ETC.) 
2. ESTADO DE LAS OBRAS EN EL MES ANTERIOR 
3. AVANCE DE LAS OBRAS EN EL MES 
4. INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
5. INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONTRATISTAS EN EL PROCESO 
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En este caso, podríamos indicar que las variables a considerar son cuatro: 
 
1. Avance de las Obras. 
 
2. Empresas participantes. 
 
3. Actividades de ejecución en marcha. 
 
4. Temporización del avance. 
 
 
04.06. INCIDENCIAS DEL MES. 
 
De la misma forma que en los dos apartados anteriores, en el apartado de incidencias se 
expone de forma explicativa y escrita el volumen de incidencias ocurridas en el mes, 
enumerando las mismas e indicando el posible impacto en el coste, plazo u objetivos del 
proyecto. 
 
Así pues, podríamos indicar como variables de estudio las tres siguientes: 
 
1. Incidencias con repercusión en Coste 
 
2. Incidencias con repercusión Plazo 
 
3. Incidencias con repercusión en los Objetivos 
 
 
04.07. ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN 
 
A diferencia que en los apartados anteriores, en el presente toma gran protagonismo el aspecto 
gráfico, mostrándose pues los Programas de Proyecto (Diagramas de Gantt) que muestran el 
avance y estado de las variables, bien durante la totalidad del proceso (Programas 
Resumidos), bien únicamente durante el mes anterior, presente y venidero (Programas 
Detallados). 
 
A fin de analizar y extraer las posibles variables a considerar en el Balanced scorecard, a 
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04.07.01. PROGRAMAS RESUMIDOS (COMPARATIVO BASE / REAL. PROYECCIÓN) 
 
- Hitos de Control: 
 
 






























04.07.02.  PROGRAMAS DETALLADOS (COMPARATIVO MES ANTERIOR / REAL. 
PROYECCIÓN) 
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04.07.03. VARIABLES REPRESENTATIVAS DE LA PLANIFICACIÓN 
 
En base a los distintos Programas de Avance presentados en los apartados anteriores, se 
consideran como variables de estudio las siete siguientes: 
 
1. Hitos representativos del Proyecto. 
 
2. Movimientos en el tiempo de dichos Hitos. 
 
3. Avance global del Proyecto. 
 
4. Avance del Diseño. 
 
5. Avance de las Contrataciones. 
 
6. Avance de la Construcción. 
 
7. Temporización del avance. 
 
 
04.08. ESTADO ECONÓMICO 
 
04.08.01. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
En este apartado simplemente se indica la situación global económica del Proyecto, 
profundizándose en la misma en los capítulos posteriores, hecho que conlleva que este 
apartado sea un mero resumen o introducción, no considerándose pues variable alguna 
representativa al respecto. 
 
 
04.08.02.  RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN (PRESUPUESTO OBJETIVO O DE   
PROYECTO APROBADO POR EL CLIENTE). 
 
No presentándose documentación gráfica alguna en el presente apartado, sí se expone de 
forma escrita el avance presupuestario objetivo del proyecto, analizándose el histórico de 
Presupuestos aprobados por el Cliente. 
 
Así pues, se consideran variables objeto de análisis las tres siguientes: 
 
1. Presupuestos objetivo o de proyecto aprobados por el Cliente. 
 
2. Revisiones y/o modificaciones del alcance de éstos. 
 
3. Avance y evolución en el tiempo de los mismos. 
 
 
04.08.03. CONTROL DE COSTES 
 
En este apartado se adjunta la correspondiente hoja de control de costes (mensual) en la que 
se muestran todos los apartados pertinentes a al avance económico del Proyecto en el mes: 
presupuesto objetivo de referencia, importe contratado y pendiente de contratar, desvíos 
presupuestarios, certificación a origen y en el mes, estimación de costes venideros, etc...tanto 
en relación a Costes Indirectos como Directo, todo ello indicado de forma resumida (por 
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Según esto, se consideran variables a analizar las cuatro siguientes: 
 
1. Presupuesto objetivo o de proyecto de referencia. 
 
2. Previsión de certificación a origen. 
 
3. Previsión de certificación mensual. 
 
4. Temporización del proceso. 
 
 
04.08.04. RELACIÓN DE ÓRDENES DE CAMBIO 
 
En este apartado del Informe se adjuntan las órdenes de cambio emitidas y aprobadas desde 
el inicio de la obra hasta la fecha de emisión del Informe, así como las correspondientes al mes 
en cuestión. 
 


























En base al listado anterior, se consideran como variables reseñables las cuatro siguientes: 
 
1. Número de órdenes de cambio aprobadas en el mes (y alcance económico de las 
mismas). 
 
2. Número de órdenes de cambios aprobadas a origen (y alcance económico de las 
mismas). 
 
3.  Origen y causa de las correspondientes órdenes de cambio. 
 


















04.08.05. FACTURACIÓN DEL PROYECTO 
 
En este caso, en el Informe se adjunta el correspondiente listado de facturas pagas en el mes 
de emisión del documento, así como a origen. 
 






Atendiendo a la hoja de control de facturación anterior, se podrían considerar como variables 
representativas los importes globales de pago resultantes del sumatorio de las facturas 
correspondientes. No obstante, se podría asemejar dicha información a la obtenida de la hoja 
de costes presentada anteriormente, hecho por el que no se consideran variables a analizar al 
respecto en este apartado. 
 
 
04.08.06. PREVISIÓN DE PAGOS / CURVA DE COSTES 
 
En este apartado del Informe, se presenta normalmente de forma gráfica la curva de previsión 
de pagos y/o tesorería del proyecto válida para toda la duración del proyecto, actualizada en el 
mes de emisión del Informe. 
 
Tal y como se puede observar en la gráfica de “Previsión de Pagos” que se expone a 
continuación, en la misma se hace referencia al alcance de la Certificación Prevista y Real, 






















De la misma forma que en al apartado anterior, no se consideran nuevas variables a analizar 
aparte de las ya indicadas en los apartados anteriores, dado que la información a considerar es 





En el apartado del Informe referente a contrataciones, se presente de forma escrita el estado 
de las mismas, tanto mensual (contratos o presupuestos firmados en el mes) como a origen, 
indicando el estado de los mismos en base a lo siguiente: 
 
1. FRAGMENTACIÓN DE LAS OBRAS EN SUB-PROYECTOS (FASES, EDIFICACIONES, ETC.) 
2. PAQUETES (LOTES) DE CONTRATACIÓN EN QUE SE DIVIDEN LOS SUB-PROYECTOS ANTERIORES 
3. EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE DICHOS LOTES DE CONTRATACIÓN 
4. ALCANCE ECONÓMICO DE LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS 
 
 
Así pues, podríamos indicar que las variables a considerar en el presente apartado son cuatro: 
 
1. Contratos llevados a cabo en el mes (y alcance económico de las mismos). 
 
2. Contratos a origen (y alcance económico de las mismos). 
 
3. Importe pendiente de contratación. 
 




04.10. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
En este apartado del Informe se enumeran y presentan los objetivos del Proyecto acordados 
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cumplimiento de éstos y las causas de los posibles cambios generados en los mismos. 
 
La información expuesta en este punto podría estructurarse de la siguiente forma: 
 
1. LISTADO DE OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL MES (PRESENTADOS EL MES ANTERIOR) 
2. ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
3. OBJETIVOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO 
4. LISTADO DE OBJETIVOS PARA EL MES PRÓXIMO 
 
En base a lo indicado en el párrafo anterior, podríamos indicar como variables a considerar las 
tres siguientes 
 
1. Listado global de objetivos. 
 
2. Listado de objetivos cumplidos y objetivos pendientes. 
 
3. Temporización del avance. 
 
 
04.11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ANEXOS 
 
Dado que el contenido de estos dos apartados no se considera relevante, puesto que tiene 
como objetivo único el de añadir información fotográfica y documentación gráfica diversa al 















Estudio de Posibles Representaciones Gráficas 
de las Variables Analizadas. 
 
Comparativo de las Gráficas Definitivas con los 
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05.01. DATOS DE PARTIDA PARA EL PRESENTE ESTUDIO 
 
Una vez analizado y estudiado en el apartado anterior el conjunto de variables más 
representativas de los capítulos y sub-capítulos en que se dividen los Informes Iniciales, de 
Definición y/o Revisión de Objetivos e Informes Mensuales de empresas de Project 
Management, en la presente sección se pretende llevar a cabo un estudio y propuesta de las 
posibles representaciones gráficas de dichas variables, así como el correspondiente 
comparativo con los Informes escritos analizados. 
 
A raíz de dichas posibles representaciones, se pretende dar inicio al montaje de las gráficas 
pertinentes que conformarán el “Balanced Scorecard ”, objeto del presente PFG. 
 
 
05.02. DESARROLLO Y AVANCE DEL PRESENTE ESTUDIO 
 
Del análisis y estudio llevado a cabo en apartado previo al que nos ocupa, se desprenden una 
serie de variables, las cuales se consideran de suficiente importancia o relevancia en el 
Proceso como para formar parte del Balanced Scorecard . 
 
A continuación se procede a exponen el compendio de variables indicadas: 
 
 
SITUACIÓN DEL DISEÑO 
1. AVANCE DEL DISEÑO 
2. TEMPORIZACIÓN DEL AVANCE 
SITUACIÓN DE LAS OBRAS. AVANCE 
1. AVANCE DE LAS OBRAS 
2.  EMPRESAS PARTICIPANTES 
3.  ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN EN MARCHA 
4. TEMPORIZACIÓN DEL AVANCE 
INCIDENCIAS DEL MES 
1. INCIDENCIAS CON REPERCUSIÓN EN COSTE 
2. INCIDENCIAS CON REPERCUSIÓN PLAZO  
3. INCIDENCIAS CON REPERCUSIÓN EN LOS OBJETIVOS 
ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN 
1. HITOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO 
2. MOVIMIENTOS EN EL TIEMPO DE DICHOS HITOS 
3. AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO. 
4. AVANCE DEL DISEÑO 
5. AVANCE DE LAS CONTRATACIONES 
6. AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN 
7. TEMPORIZACIÓN DEL AVANCE 
ESTADO ECONÓMICO – RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 
1. PRESUPUESTOS OBJETIVO O DE PROYECTO APROBADOS POR EL CLIENTE 
2. REVISIONES Y/O MODIFICACIONES DEL ALCANCE DE ÉSTOS 
3. AVANCE Y EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LOS MISMOS 
ESTADO ECONÓMICO –CONTROL DE COSTES 
1. PRESUPUESTO OBJETIVO O DE PROYECTO DE REFERENCIA 
2. PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN A ORIGEN 
3. PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL 










ESTADO ECONÓMICO – RELACIÓN DE ÓRDENES DE CAMBIO 
1. NÚMERO DE ÓRDENES DE CAMBIO APROBADAS EN EL MES (Y ALCANCE ECONÓMICO DE LAS 
MISMAS) 
2. NÚMERO DE ÓRDENES DE CAMBIOS APROBADAS A ORIGEN (Y ALCANCE ECONÓMICO DE LAS 
MISMAS) 
3. ORIGEN Y CAUSA DE LAS CORRESPONDIENTES ÓRDENES DE CAMBIO 
4. TEMPORIZACIÓN DEL PROCESO. 
CONTRATACIONES 
1. CONTRATOS LLEVADOS A CABO EN EL MES (Y ALCANCE ECONÓMICO DE LAS MISMOS) 
2. CONTRATOS A ORIGEN (Y ALCANCE ECONÓMICO DE LOS MISMOS) 
3. IMPORTE PENDIENTE DE CONTRATACIÓN 
4. TEMPORIZACIÓN DEL AVANCE 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1. LISTADO GLOBAL DE OBJETIVOS 
2. LISTADO DE OBJETIVOS CUMPLIDOS Y OBJETIVOS PENDIENTES 
3. TEMPORIZACIÓN DEL AVANCE. 
 
 
05.03. SITUACIÓN DEL DISEÑO – ESTUDIO GRÁFICO 
 
Atendiendo a lo indicado en el apartado anterior, en el presente apartado consideramos las 
siguientes variables: 
 
1. Avance del Diseño. 
2. Temporización del Avance. 
 
En base a estos dos parámetros, tras el estudio de diversas posibilidades, a continuación se 
muestra una gráfica en la que se indica el avance del diseño real (azul oscuro) sobre el previsto 
(lila), cuantificándose el mismo en el eje Y a la izquierda, y referenciándose en base al eje X, 
en el que aparecen los meses de avance previstos. 
 
Así mismo, se incluye en el eje Y a la derecha el numero de peticiones de Información PDI´s 
(Peticiones de Información) contestadas y pendiente de contestar por parte del Equipo de 
Diseño y/o consultores asociados, mostrando así pues la influencia de dichas peticiones en el 
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05.04. SITUACIÓN DE LAS OBRAS – ESTUDIO GRÁFICO 
 
En este apartado, las variables a considerar son:  
 
1. Avance de las obras. 
2. Empresas participantes. 
3. Actividades de ejecución en marcha. 
4. Temporización del avance. 
 
Atendiendo a estos cuatro parámetros, se ha procedido a la creación de la gráfica que se 
muestra en este apartado, en la que se indica el avance de construcción real (azul oscuro) 
sobre el previsto (rojo), cuantificándose el mismo porcentualmente en base al eje Y de la 
izquierda, y referenciándose en base al eje X, en el que aparecen los meses de avance 
previstos. 
 
Así mismo, en base al eje Y de la derecha, se cuantifica el numero medio diario de recursos en 

















En este caso, el gráfico no muestra ni cuantifica la totalidad de las variables indicadas, 
quedando pendiente de valorar las “Empresas Participantes” y las “Actividades en Marcha”. 
Esto se debe a que, una vez creados los borradores de todos los gráficos, estas variables 
quedan mostradas de forma más clara en los apartados de Estado de la Planificación (en el 
caso de Actividades en Marcha) y Contratación (en el caso de Empresas Participantes). 
 
 
05.05. INCIDENCIAS DEL MES – ESTUDIO GRÁFICO 
 
En lo que a Incidencias del mes se refiere, nos encontramos con las siguientes variables:  
 
1. Incidencias con repercusión en coste. 
2. Incidencias con repercusión en Plazo 
3. Incidencias con repercusión en los objetivos. 
 
En base a estos tres parámetros, se ha procedido a la creación del gráfico que se muestra a 
continuación, en el que se distribuyen de forma porcentual el total de incidencias ocurridas 
durante el mes, indicándose tanto las que afectan al coste (naranja), como las que afectan a 
























En el gráfico podemos observar y cuantificar claramente las tres variables indicadas en este 
apartado (todo y que el dato mostrado se refiere a un porcentaje del total, también podría 
cuantificarse en número entero). 
 
 
05.06. ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN – ESTUDIO GRÁFICO 
 
En el presente apartado, las variables a considerar son las indicadas a continuación: 
 
1. Hitos representativos del proyecto. 
2. Movimiento en el tiempo de dichos hitos. 
3. Avance global del Proyecto. 
4. Avance del diseño. 
5. Avance de las contrataciones. 
6. Avance de la construcción. 
7. Temporización del avance. 
 
Ante tal cantidad de variables a valorar, hemos de tener en cuenta que diversas de ellas ya se 
analizan en otras gráficas, como son el “Avance del diseño” (se muestra en el apartado 
Situación del Diseño), el “Avance de las contrataciones” (se muestra en el apartado de 
Contrataciones) y el “Avance de la construcción” (se muestra en el apartado de Situación de las 
Obras).  
 
Así pues, de las siete variables iniciales, restan pendientes valorar cuatro de ellas: 
 
1. Hitos representativos del proyecto. 
2. Movimiento en el tiempo de dichos hitos. 
3. Avance global del Proyecto. 
4. Temporización del avance. 
 
En base a estas cuatro variables, se ha optado por generar dos gráficas para mostrar de forma 
clara los datos de interés, siendo estas el “Análisis de Movimiento de Hitos” y la “Curva de 
Avance Global del Proyecto”. 
 
En el caso de la grafica que se muestra a continuación, Análisis de Movimiento de Hitos,  se 
representa en el eje X los meses del Informe Mensual y en el eje Y las fechas de terminación 
de cada Hito importante diferenciado por colores y tipo de línea. Se añade también 2 hitos 
adicionales cuyo función es en el primero, de indicar la fecha probable de terminación por 
absorción de retrasos, y en el segundo indicar la fecha probable de terminación por bajo 































En el gráfico podemos observar y cuantificar claramente las dos variables indicadas en este 
apartado, pudiéndose detallar y Mostar en cuantos apartados lo deseemos. 
 
 
En el caso de la siguiente gráfica, Curva de Avance de Proyecto Global, se  indica el avance de 
todas las fases del proyecto resumido en una curva prevista (lila) y otra real (verde), 
cuantificándose el mismo porcentualmente en base al eje Y de la izquierda, y referenciándose 
en base al eje X, en el que aparecen los meses de avance previstos. 
 
Así mismo,  se incluye una curva que indica el % de actividades ejecutadas en el mes sobre los 




















Junio 2010  Rubén Navarro Sánchez 
 
46
05.07. ESTADO ECONÓMICO – RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN – ESTUDIO    
GRÁFICO 
 
Dentro del alcance del apartado de Estado Económico, nos encontramos con tres sub-
apartados: Resumen Total de la Inversión, Control de Costes y Relación de Órdenes de 
Cambio. 
 
De estos sub-apartados se han desarrollado diversas gráficas, las cuales se exponen a 
continuación, empezando por desarrollar el “Resumen Total de la Inversión”. 
 
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, consideraremos las siguientes variables: 
 
1. Presupuestos objetivo o de proyecto aprobados por el Clientes. 
2. Revisiones y/o modificaciones del alcance de éstos. 
3. Avance y evolución en el tiempo de los mismos. 
 
En base a estos tres parámetros, tras el estudio de diversas posibilidades, a continuación se 
muestra una gráfica en la que se indica para cada mes el valor de los diversos presupuestos.  
 
En el primer mes del proyecto indica el presupuesto inicial (verde) y a partir de éste se indica el 
presupuesto objetivo y las variaciones del mismo (amarillo). Una vez que se recibe el primer 
proyecto de ejecución, se indica con otro color el mismo (lila). Todos estos valores hacen 
referencia al eje Y de la izquierda. En el eje Y de la derecha se indica en términos porcentuales 
en un color (rojo) el % de desviación del último presupuesto contra el presupuesto inicial. En 
otro color (azul) se indica en % la cantidad de presupuesto objetivo que ha sido consolidado 


































De la misma forma que en el gráfico del apartado anterior, en el presente podemos observar y 
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05.08. ESTADO ECONÓMICO –CONTROL DE COSTES – ESTUDIO    GRÁFICO 
 
En el presente apartado, las variables a considerar son las indicadas a continuación: 
 
1. Presupuesto Objetivo o de Proyecto de referencia. 
2. Previsión de Certificación a Origen. 
3. Previsión de Certificación Mensual. 
4. Temporización del Proceso. 
 
En base a estos cuatro parámetros, se ha procedido a la creación del gráfico que se presenta a 
continuación, el cual muestra la curva real de certificación (azul) sobre la prevista (lila) en base 
al presupuesto objetivo de referencia, cuantificándose dichas curvas en el eje Y a la izquierda 
(millones de €) y referenciándose en base al eje X, en el que aparecen los meses de avance 
previstos. 
 
Así mismo, en dicho eje X, se muestra mensualmente la cantidad facturada, que será siempre 












Como en los casos anteriores, en el presente podemos observar y cuantificar también 




05.09. ESTADO ECONÓMICO – RELACIÓN DE ÓRDENES DE CAMBIO – ESTUDIO 
GRÁFICO 
 
En el presente apartado, las variables a considerar son las indicadas a continuación: 
 
1. Número de Órdenes de Cambio Aprobadas en el Mes (y alcance de las mismas). 
2. Número de Órdenes de Cambio Aprobadas a Origen (y alcance de las mismas). 
3. Origen y Causa de las Correspondientes Ordenes de Cambio. 
4. Temporización del Proceso. 
 
Ante estas cuatro variables a valorar, se ha optado por generar dos gráficas para mostrar de 
forma clara los datos de interés, siendo estas la “Evolución de los Cambios Aprobados” y las 
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En el caso de la grafica que se muestra a continuación, Evolución de los Cambios Aprobados,  
se representa en el eje X los meses del Informe Mensual , en el eje Y de la izquierda se 
muestra el coste correspondiente a los cambios mensuales (columna verde) y acumulado 






















En esta gráfica observamos y cuantificamos tres de las cuatro variables a mostrar (1, 2 y 4), 
presentándose la 3ª variable la posterior gráfica. 
 
 
En el caso de la siguiente gráfica, Causa de Cambios, se muestra un reparto de los cambios 
diferenciando entre los solicitados por el Cliente, por contingencias y los provocados por 
errores y omisiones. Este último, a su vez, se divide en errores y omisiones de alcance (errores 





Tal y como se indicaba en la gráfica anterior, en ésta se muestra claramente la 3ª variable: 
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05.10. CONTRATACIONES – ESTUDIO GRÁFICO 
 
En el presente apartado consideramos las siguientes variables: 
 
1. Contratos llevados a cabo en el mes (y alcance económico de los mismos). 
2. Contratos llevados a cabo a origen (y alcance económico de los mismos).  
3. Importe pendiente de contratación. 
4. Temporización del Avance. 
 
En base a estos cuatro parámetros y ante la gran relevancia de este apartado en los intereses 
del Cliente final, tras el estudio de diversas posibilidades, se ha optado por desarrollar un total 
de tres gráficas dividiendo la contratación en el control de avance, desviación contra 
presupuesto, contratado y pendiente de contratar, así como análisis de paquetización. 
 
La primera gráfica, Previsto/Contratado y Desviación c /Presupuesto, indica porcentualmente el 
avance real (verde) sobre el previsto (azul oscuro) del proceso de contratación en el eje Y a la 
izquierda. Así mismo, se incluye en el eje Y a la derecha una curva de Desviación de lo 


















En esta gráfica observamos y cuantificamos de forma global las cuatro variables indicadas, 
detallándose aún más éstas en los posteriores gráficos. 
 
  
La segunda gráfica, Contratado/Pendiente, indica en el gráfico circular la cantidad, en euros y 
%, contratado y pendiente de contratar en el momento del informe. Será ligeramente diferente 
(inferior) que el % real en el gráfico anterior, debido a que este último se refiere al proceso de 
contratación donde cada paso del proceso aporta avance. 
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La tercera gráfica, Evolución de Paquetización y Contratos, indica la evolución de la 
paquetización en cuanto al número de paquetes previstos se refiere (azul oscuro). Así mismo, 
se indica el número de contratos dados de alta (amarillo) y el número de empresas que han 
pasado facturas (lila).  
 
Se trata de detectar variaciones en la paquetización, hecho que produce un aumento en el 
esfuerzo de contratación. El histograma de Nº de Contratos y Nº de empresas que facturan 
detecta si se está fragmentando mucho la obra con pequeños contratistas o si la cantidad de 
contratos o facturas, comparado con el número de paquetes, indica que la paquetización queda 


















En esta tercera gráfica, se detallan y especifican las variables 1 y 2: Contratos llevados a cabo 
en el mes y Contratos llevados a cabo a origen (y alcance económico de los mismos). 
 
 
05.11. OBJETIVOS DEL PROYECTO – ESTUDIO GRÁFICO 
 
En lo que a Objetivos del Proyecto, nos encontramos con las siguientes variables:  
 
1. Listado Global de Objetivos. 
2. Listado de Objetivos Cumplidos y Objetivos Pendientes 
3. Temporización del Avance. 
 
Tras llevar a cabo un profundo análisis de la situación real y requerimientos de los Clientes de 
servicios de Project Management, se considera de mayor utilidad y practicidad desarrollar un 
documento anexo al respecto, más que una gráfica informativa, a fin que la información 
suministrada sea de utilidad. 
 
Partiendo del hecho que todo Objetivo tiene un alcance, un plazo de consecución y la 
posibilidad de conllevar un riesgo en caso de no ser alcanzado en el plazo previsto, se plantea 
una Tabla de Seguimiento de Riesgos (no siendo ésta objeto de estudio ni desarrollo en el 






   
 







































Creación de las Hojas de Excel, Cuadros de 








Rubén Navarro Sánchez   Junio 2010 
 
52
06.01. DATOS DE PARTIDA PARA EL PRESENTE ESTUDIO 
 
Tras presentar en los capítulos anteriores un total de doce gráficas, pretendiendo éstas 
informar de la totalidad del contenido que abarcan los Informes Mensuales analizados, en el 
presente estudio se plantean y desarrollan una serie de hojas de Excel (así como los métodos 
operativos utilizados para la creación de éstas) en las cuales encontramos diversos cuadros de 
entrada de datos y los gráficos de salida pertinentes, los cuales son la base del Balanced 
Scorecard objeto del PFG que nos ocupa. 
 
Dichos cuadros y gráficos son el resultado de un largo proceso de formulación y creación de 
macros informáticas desarrolladas a partir de los diversos métodos operativos planteados en el 
apartado anterior.  
 
 
06.02. DESARROLLO Y AVANCE DEL PRESENTE ESTUDIO  
 
Una vez llevados a cabo gran cantidad de posibles planteamientos y razonamientos a fin de 
alcanzar un sistema óptimo para crear los cuadros de entrada de datos necesarios (así como la 
posterior “alimentación” de los mismos), en el presente capítulo se exponen los considerados 
definitivos. 
 
Así mismo, debe indicarse que ante la complejidad de la formulación generada y utilizada en 
dichas hojas de Excel, así como ante dificultad de presentar y explicar de forma escrita la 
composición de las mismas (sin incurrir en ese caso en textos de compleja interpretación), en 
este documento se presenta únicamente la correlación e interdependencias de dichos 
documentos informáticos, aclarando el funcionamiento de los mismos mediante un ejemplo 
práctico resultado de aplicar el Balanced Scorecard a un Proyecto arquitectónico ya finalizado. 
 
 
06.03. CREACIÓN DEL SISTEMA GLOBAL - BASE DE PARTIDA PARA LA CREACIÓN DE   
METODOS OPERATIVOS 
 
A fin que el Balanced Scorecard sea operativo en los máximos servicios de Management 
posibles (por no decir en todos ante la gran diversidad de los mismos), si retomamos lo 
expuesto en el Capítulo 2 de este PFG (Labores de Investigación), queda claro que debemos 
abarcar las Fases comunes y repetitivas en todos los Proyectos Inmobiliarios.  
 
Partiendo de lo indicado anteriormente en este PFG, dichas Fases serían: 
01. Fase Inicial 
02. Fase de Preconstrucción  
03. Fase de Construcción 
04. Fase de Postconstrucción. 
 
No obstante, si procuramos definir (de forma muy resumida) el alcance de los trabajos de cada 
una de estas fases, podríamos obtener lo siguiente: 
 
01. Diseño 
02. Contratación.  
03. Construcción 
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Así mismo, si analizamos la totalidad de gráficas a desarrollar, así como los datos a reflejar en 
las mismas, detectamos variables y parámetros comunes, como los siguientes: 
 
01. Duración prevista de las actividades (Hitos de Inicio y Fin). 
02. Avance de las actividades (Temporización del mismo) 
03. Actualización inicial, mensual y final de los hitos y avance de las actividades 
04. Recursos que intervienes (Cuantificación de éstos) 
05. Incidencia en Coste, Plazo y/o Calidad (Peso de las actividades respecto el global del 
Proyecto). 
06. Posibilidad de desglose de las actividades principales en múltiples sub-actividades. 
 
De la misma forma que detectamos variables y parámetros comunes, nos encontramos con 
elementos y particularidades específicos de algunos gráficos (o bien de un grupo reducido de 
los mismos) como los indicados a continuación: 
 
ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DE HITOS  
01. Existencia de Hitos intermedios condicionantes para el avance proceso. 
02. Probabilidades de cambio de fecha por bajo rendimiento. 
 
PROCESO DE DISEÑO  
01. Existencia y estado de Peticiones de Información (PDI’s). 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
01. Paquetización de Obra Prevista (Nº de empresas y Nº de contratos previstos). 
02. Presupuesto Inicial y Objetivo de referencia. 
03. Volumen de contratación en curso y prevista. 
04. Volumen de facturación en curso y prevista. 
05. Desviación respecto la previsión. 
06. Cambios ocurridos en el Proyecto (Órdenes de Cambio) y estado de los mismos. 
07.  Volumen de certificación. 
 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
01. Volumen de recursos previstos y reales. 
 
PROCESO DE PUESTA EN MARCHA 
01. Volumen de actividades previstas para la puesta en marcha, y estado de las mismas. 
 
En base a las exposiciones anteriores, estamos en disposición de plantear un sistema global 
de recogida y entrada de datos, con la finalidad de valorar y cuantificar las variables y 
parámetros de las distintas gráficas a generar. 
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06.04. ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CUADROS DE ENTRADA DE DATOS  
 
En base a lo indicado en el apartado anterior, en el presente se procede a desarrollar el 
sistema global de recogida y entrada de datos necesario para valorar y cuantificar las variables 
y parámetros de las distintas gráficas a generar. 
 
 
06.04.01. CUADRO DE ENTRADA DE DATOS: DISEÑO – CONTRATACIÓN –   
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 
A raíz de las variables y parámetros comunes entre todas las gráficas, se plantea un cuadro de 
entrada de datos común para DISEÑO, CONTRATACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA, en el que se definen (como base del mismo) y se actualizan mensualmente las 
actividades comunes: 
 
01. Duración prevista de las actividades (Hitos de Inicio y Fin). 
02. Avance de las actividades (Temporización del mismo) 
03. Actualización inicial, mensual y final de los hitos y avance de las actividades 
04. Recursos que intervienes (Cuantificación de éstos) 
05. Incidencia en Coste, Plazo y/o Calidad (Peso de las actividades respecto el global del 
Proyecto). 
06. Posibilidad de desglose de las actividades principales en múltiples sub-actividades. 
 










Partiendo de los datos iniciales para todas y cada una de las Actividades y Sub-Actividades, el 
seguimiento del avance y cumplimiento de las previsiones se llevará a cabo mensualmente, 













Así pues, aplicando este esquema a Diseño – Contratación – Construcción - Puesta en 
Marcha, a medida que fuésemos desglosando estas actividades en sub-actividades, nos 





Inicio Final Dur Peso Parcial Peso Total Avance %
ACTIVIDAD fecha fecha dias número/100 100 %
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Inicio Final Dur Peso Parcial Peso Total Avance %
Diseño fecha fecha dias número/100 100 %
Recopilación Información fecha fecha dias número/100 100 %
Recopilación Información
Estudios Previos fecha fecha dias número/100 100 %
Proyecto Básico y Oficiales fecha fecha dias número/100 100 %
0
Proyectos Ejecución fecha fecha dias número/100 100 %
Revisión y Mejora Proyecto de Ejecución
Proyecto Ejecución Telecomunicaciones
Inicio Final Dur Peso Parcial Peso Total Avance %
Contratación fecha fecha dias número/100 100 %
Contratación fecha fecha dias número/100 100 %
Movimiento de Tierras
Contratista Principal
Inicio Final Dur Peso Parcial Peso Total Avance %
Construcción fecha fecha dias número/100 100 %
Trabajos Previos fecha fecha dias número/100 100 %
Trabajos Previos
Demoliciones
Movimiento de Tierras / Cimentación fecha fecha dias número/100 100 %
Movimiento de Tierras / Cimentaciones
Movimiento de Tierras 
Cimentaciones
Estructuras fecha fecha dias número/100 100 %
Estructuras
Estructura
Cerramientos y Cubiertas fecha fecha dias número/100 100 %
Cerramientos y Cubiertas
Cerramientos y Cubiertas
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06.04.02. CUADRO RESUMEN DE ENTRADA DE DATOS  
 
Ante la existencia de cuatro cuadros de entrada de datos, se considera oportuno crear un 
quinto cuadro que se “alimente” de los datos de los cuatro anteriores, de forma que muestre 
mes a mes el avance y estado de los primeros, pero de forma global para el Proyecto. 
 





















06.04.03. CUADRO AUXILIAR DE ENTRADA DE DATOS 
 
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, a raíz de la gran cantidad de datos resultantes 
de alimentar los cuatro cuadros generales de entrada de datos (Diseño, Contratación, 
Construcción y Puesta en Marcha) se ha procedido a la creación de un Cuadro Resumen. 
 
No obstante, dado que (como se muestra a continuación) debemos generar diversos Cuadros 
Específicos de Entrada de Datos, en los cuales encontramos información provinente de los 
Cuadros Generales, es necesario generar un “Cuadro Auxiliar” donde aparezcan todos y cada 
uno de los datos generales, detalladamente para todos y cada uno de los meses que abarque 
el Proyecto. 
 







Inicio Final Dur Peso Parcial Peso Total Avance %
PEM fecha fecha dias número/100 100 %
Remates y Puesta en  Marcha fecha fecha dias número/100 100 %
Remates y Puesta en Marcha
Remates y Puesta en Marcha
Inicio Final Dur Peso Parcial Peso Total Avance %
Proyecto Inmobiiario "X" fecha fecha dias número/100 100 %
Diseño fecha fecha dias número/100 100 %
Diseño
Licencias fecha fecha dias número/100 100 %
Licencias
Contratación fecha fecha dias número/100 100 %
Contratación
Construcción fecha fecha dias número/100 100 %
Construcción
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Este cuadro tendrá tantos filas como meses discurra el Proyecto. A raíz de los datos en él 























06.04.04. CUADRO ESPECÍFICO DE ENTRADA DE DATOS: ANÁLISIS DE MOVIMIENTO 
DE HITOS 
 
Una vez definido el método operativo para valorar y cuantificar los parámetros y variables 
“genéricos”, en el caso del Análisis de Movimiento de Hitos se plantea un cuadro particular a fin 
de cuantificar las constantes específicas: 
 
03. Existencia de Hitos intermedios condicionantes para el avance proceso. 

































Objetivo fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha
mes "0" mes "0" fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha
mes 1 mes 1 fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha
mes "fin" mes "n" fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha
Hitos
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Este cuadro debe rellenarse el mes “0” de inicio de servicios, previendo la fecha de 
cumplimiento para todos y cada uno de los hitos más reseñables desde el primer día. A partir 
de este momento, mensualmente deberán ratificarse o actualizarse las fechas previstas. 
 
Las fechas a incurrir en el cuadro de referencia, las introduciremos manualmente en la hoja de 




06.04.05. CUADRO ESPECÍFICO DE ENTRADA DE DATOS: PROCESO DE DISEÑO 
 
Siguiendo con los cuadros particulares correspondientes a constantes específicas, en el caso 
de Proceso de Diseño, nos encontramos con la siguiente variable: 
 











En el cuadro se muestra nuevamente (dado que aparece en el cuadro genérico) el avance 
previsto y real del mes, así como una valoración y cuantificación de la Peticiones de 
Información (PDI’s), dividendo éstas en Emitidas, Pendientes y Contestadas. 
 
Dado que los datos de las tres primeras columnas ya los hemos introducido anteriormente en 
los cuadros generales, en el presente se retroalimentan de éstos, debiendo introducir 




06.04.06. CUADRO ESPECÍFICO DE ENTRADA DE DATOS: PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
En este caso, como añadido a las numerosas variables específicas, nos encontramos que las 
posibles causas y consecuencias de una de estas variables (Órdenes de Cambio) son 
múltiples, estando pues obligados a desarrollar no sólo un detallado cuadro de entrada de 
datos específico, si no diversos cuadros, atendiendo a lo siguiente: 
 
 
CUADRO Nº 1: 
02. Paquetización de Obra Prevista (Nº de empresas y Nº de contratos previstos). 
03. Volumen de contratación en curso y prevista. 
04. Volumen de facturación en curso y prevista. 




































De la misma forma que en el cuadro del apartado anterior (Proceso de Diseño), a raíz que los 
datos de las columnas de avance  ya han sido introducidos anteriormente en los cuadros 
generales, en el presente se retroalimentan de éstos, debiendo introducir manualmente pues 
únicamente los números correspondientes a las empresas y a los importes de presupuesto. 
 
CUADRO Nº 2: 
01. Presupuesto Inicial y Objetivo de referencia. 












A diferencia que en los casos anteriores, en este cuadro la totalidad de los datos de las cuatro 
columnas los introduciremos manualmente mes a mes.  
 
CUADRO Nº 3: 
 
















Como en casos anteriores, en el presente cuadro las dos primeras columnas (Certificación 
Prevista % y €) se retroalimentan de datos ya introducidos en los cuadros generales (avance 
previsto de obra y producto de éste por el presupuesto objetivo). Así pues, únicamente 




















número número número € € € #¡VALOR! #¡VALOR! % #¡VALOR!
número número número € € € #¡VALOR! #¡VALOR! % #¡VALOR!









número € € €
número € € €
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CUADRO Nº 4: 
 
01. Cambios ocurridos en el Proyecto (Órdenes de Cambio) y estado de los mismos: 
 
- Petición del Cliente. 
- Contingencias. 
- Administrativos. 
- Defectos de Construcción. 

























En este caso, la totalidad de los datos de entrada los introducimos manualmente el mes “0” y 
los siguientes, actualizando los mismos mensualmente mientras dure el Proyecto. 
 
 
06.04.07. CUADRO ESPECÍFICO DE ENTRADA DE DATOS: PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
En el caso de la Construcción, independientemente del Cuadro General de Entrada de Datos, 
se plantea un segundo cuadro particular a fin de cuantificar las constantes específicas: 
 












En el cuadro se muestra nuevamente (dado que aparece en el cuadro genérico) el avance 
previsto y real del mes. Así pues, dado que los datos de las tres primeras columnas ya los 
hemos introducido anteriormente en los cuadros generales, en el presente debemos 
únicamente introducir  los números correspondientes a los Recursos Previstos y Reales. 
Aprobado En curso Aprobado En curso Aprobado En curso Aprobado En curso Aprobado En curso











Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados
Cambios Aprobados al Presupuesto






















Cambios Aprobados al Presupuesto
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06.04.08. CUADRO DE SEGUIMIENTO: ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE DATOS 
 
Una vez presentados, analizados y explicados todos y cada uno de los Cuadros de Entrada de 
Datos (tanto generales como específicos), ante la necesidad de actualizar los datos que 
conforman los mismos  desde el momento “0 – Inicio de Servicios” hasta el momento “N – Fin 
de Servicios (normalmente de Proyecto)”, únicamente resta pendiente de presentación el 
correspondiente cuadro de Seguimiento, el cual actualizará mensualmente el Equipo de Project 
Management de cada uno de los Proyectos en que se implante el Balanced Scorecard. 
 
El contenido de este cuadro muestra de forma resumida la globalidad del Proyecto (en base a 
las variables y parámetros presentados a lo largo del presente PFG), siendo la interpretación 
del mismo muy sencilla. 
 
Los datos ha introducir están indicados de forma muy clara y concisa, no siendo pues de gran 
complejidad la obtención ni introducción de éstos en el cuadro. 
 
Al ser la base del correcto funcionamiento del Balanced Scorecard, este cuadro es tanto o más 
importante que todos los presentados anteriormente, siendo imperativamente necesario 
disponer del mismo debidamente actualizado cada mes. 
 










































































































Como puede verse en los distintos apartados del Cuadro de Seguimiento, los datos a introducir 




06.05. GRÁFICOS DE SALIDA DE DATOS – EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED 
SCORECARD 
 
En base a los Cuadros de Entrada de Datos mostrados en los apartados anteriores, en el 
presente se procederá a desarrollar los gráficos pertinentes que conformarán el Balanced 
Scorecard objeto del estudio que nos ocupa. 
 
Dichos gráficos responden al modelo de los desarrollados en el Capítulo 5, en el que se 
analizan las posibles representaciones gráficas a llevar a cabo.  
 
No obstante, dado que en función del Proyecto y del “mes de avance” en el que se presente el 
Balanced Scorecard variará los datos de partida y actualizados, debemos ser conscientes que 
los gráficos no siempre responderán a un mismo modelo. 
 
A fin de generar los gráficos de referencia (con la intención que los datos que muestren sean 
lógicos)  y clarificar el funcionamiento de los cuadros de entrada de datos, a continuación se 
procede a desarrollar un ejemplo de Balanced Scorecard, el cual se ha desarrollado sobre un 
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06.05.01. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD - ANTECEDENTES 
 
A fin de poder mostrar las diferentes situaciones que nos encontraremos en los Proyectos en 
que apliquemos el Balanced Scorecard (actividades sin iniciar, en curso o ya finalizadas) en el 
ejemplo que se desarrolla a continuación se ha procedido a realizar el corte en una fase 
intermedia del desarrollo del mismo (diseño finalizado, contratación finalizada, construcción en 
desarrollo y puesta en marcha pendiente de inicio). 
 
A medida que se desarrolla el caso práctico, se realizan comentarios y notas aclaratorias sobre 
el mismo, procurando así facilitar el entendimiento de los cuadros de entrada y gráficos de 
salida de datos. 
 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 TIPOLOGÍA:    RESIDENCIAL NUEVA PLANTA 
 SUPERFICIE:   1.200,00 M2 
 PRESUPUESTO:   1,4 M € 
 SERVICIOS:   PROJECT MANAGEMENT 
 FECHA INICIO SERVICIOS:  FEBRERO 2004 
 FECHA FIN SERVICIOS:  OCTUBRE 2005 (FIN DEL PROYECTO) 
 
06.05.02. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – CUADROS 
GENERALES 
 
*NOTA 1: Pese a iniciarse los servicios de Project Management en febrero de 2004, no se dispone de información 
detallada del Proyecto (a fin de redactar el Balanced Scorecard) hasta mayo de 2004, motivo por el que no se inicia la 















*NOTA 2: En el cuadro presentado (así como en todos los Cuadros Generales de Entrada de Datos siguientes) se 
desarrollarán tantas columnas como semanas abarque la duración del Proyecto. La columna de AVANCE (%) es una 
suma-producto de los % de avance parciales por el peso parcial, siendo la columna SUMA una comprobación de la 






*NOTA 3: El primer Cuadro de Diseño, vemos que éste se ha desarrollado ya en algo más de un 50% (sumatorio de 
petición de información y proyecto ejecutivo). Así mismo, en el segundo Cuadro correspondiente al mes de corte (mayo 




CUADRO DE ENTRADA DE DATOS – CONTRATACIÓN 
 
*NOTA 4: De la misma forma que en el Cuadro General de Diseño,  en el Cuadro de Contratación desarrollamos tantas 
columnas como semanas abarque la duración del Proyecto, siendo nuevamente la columna de AVANCE (%) una 
suma-producto de los % de avance parciales por el peso parcial, y la columna SUMA una comprobación de la anterior 
(dado que suma en horizontal todos los % de avance semanales). 
 
 
*NOTA 5: De los dos cuadros expuestos a continuación, en ambos Cuadros de Contratación vemos el avance y estado 
del proceso (algo más de un 5% en el primero, estando totalmente finalizado en el segundo Cuadro, correspondiente al 



































CUADRO DE ENTRADA DE DATOS – CONSTRUCCIÓN 
 
*NOTA 6: En lo que a montaje del Cuadro y funcionamiento del mismo se refiere, se repite el mismo proceso que en 




*NOTA 7: Semanalmente vemos el estado y avance de los trabajos de ejecución de las obras (tanto de los capítulos 
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CUADRO DE ENTRADA DE DATOS – PUESTA EN MARCHA 
 
*NOTA 8: Siendo el sistema de funcionamiento el mismo que en los Cuadros anteriores, en el presente caso (Cuadro 
General de Entrada de Datos de Puesta en Marcha), en el presente caso simplemente indicar que no se ha producido 
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CUADRO RESUMEN DE ENTRADA DE DATOS 
 
*NOTA 9: El Cuadro Resumen de Entrada de Datos se retroalimenta de todos los mostrados con anterioridad al 
presente, mostrándose en el mismo el % de AVANCE GLOBAL semanalmente, mediante una suma-producto de los % 
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*NOTA 10: Dentro del Cuadro Auxiliar que se muestra observamos la existencia de dos sub-cuadros: uno situado en el 
nivel inferior de la pantalla y otro en un nivel superior.  
 
El cuadro inferior se retroalimenta de los cuadros mostrados anteriormente (diseño, contratación, etc) y se desarrolla 
temporalmente en vertical, siendo cada fila una semana de actualización.  
 
El cuadro superior se retroalimenta a su vez del cuadro inferior, dado que muestra los datos correspondientes al 





06.05.04. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD - CUADRO ESPECÍFICO 




*NOTA 11: En el Cuadro Específico de Análisis de Movimiento de Hitos que se muestra a continuación, mensuamente 
se han ido introduciendo las fechas manualmente, en base a la Planificación prevista y actualizaciones de la misma. En 
las filas de datos (que muestran los meses de avance) vemos los movimiento producidos en las fechas previstas a lo 




















06.05.05. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD - CUADRO ESPECÍFICO 




*NOTA 12: En el Cuadro Específico de Diseño se muestra que se se ha cumplido con la previsión de avance del 
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06.05.06. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD - CUADRO ESPECÍFICO 
DE ENTRADA DE DATOS: PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
*NOTA 13: Como ya se ha indicado anteriormente, en el caso de la Contratación se ha procedido a desarrollar no sólo 
un cuadro de entrada de datos específico, si no diversos cuadros, siendo éstos: Contratación, Presupuestos, Cambios 
Aprobados y Certificación-Facturación (estos cuadros son los mostrados a continuación. 
 





*NOTA 14: En los Cuadros Específicos de Contratación y Presupuestos mostrados, las celdas sombreadas son las 
celdas en las que introducimos manualmente los datos a mostrar, retroalimentándose las celdas sin sombreado de la 




CUADRO 3: CAMBIOS APROBADOS AL PRESUPUESTO 
 
*NOTA 15: En el Cuadro Específico de Cambios que se muestra a continuación, el funcionamiento es similar al caso 
anterior, siendo las celdas sombreadas en las que introducimos manualmente los datos a mostrar, retroalimentándose 
en este caso las celdas sin sombreado de las columnas de la izquierda (sumas de datos y fórmulas condicionadas). 
 
 
*NOTA 16: Debemos diferenciar claramente la causa y motivo de creación de todos y cada uno de los cambios 



















CUADRO 4: CERTIFICACIÓN - FACTURACIÓN 
 
*NOTA 17: En el Cuadro Específico de Facturación, se repite la situación de los casos anteriores, siendo las celdas 
sombreadas en las que introducimos manualmente los datos a mostrar, y las celdas sin sombreado el resultado del 
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06.05.07. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD - CUADRO ESPECÍFICO 
DE ENTRADA DE DATOS: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 
*NOTA 18: Nuevamente se repite la situación de los casos anteriores, disponiendo de celdas sombreadas en las que 







06.05.08. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 




*NOTA 19: En el caso práctico que nos ocupa se procede a desarrollar un total de 11 gráficas, las cuales conformarán 
el Balanced Scorecard. Como ya se ha comentado anteriormente, en función del Proyecto, el Cliente y los Servicios de 
Management contratados estas gráficas podrán variar, incidiendo en unas variables u otras según nuestro interés. 
 
 
*NOTA 20: La primera gráfica de todas, la cual se muestra a continuación, corresponde al ANÁLISIS DE MOVIMIENTO 
DE HITOS. En el ejemplo que se desarrolla,  el gráfico nos muestra un retraso producido en el hito fin de Estructura 
(los meses de agosto y septiembre de 2004, así como  en febrero, marzo y abril de 2005), el cual afecta al hito previsto 
de Fin de Proyecto. No obstante, a media que avanzan los meses se observa que se regulariza la situación, se absorve 




















06.05.09. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 




*NOTA 21: La gráfica muestra un leve retraso en el avance global los meses de agosto y septiembre de 2004 
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06.05.10. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 




*NOTA 22: En este caso, la gráfica de AVANCE DE DISEÑO muestra que el mismo finalizó en agosto de 2004, 
cumpliéndose en todo momento con el avance previsto.  
 
06.05.11. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 
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*NOTA 23: De la misma forma que en el diseño, en la gráfica de AVANCE DE CONTRATACIÓN se muestra que el 
mismo ha finalizado ya, en octubre de 2004. Así mismo, se muestra como se ha producido un retraso en el proceso a 




06.05.12. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 




*NOTA 24: En la gráfica mostrada, AVANCE DE CONSTRUCCIÓN, nuevamente detectamos un retraso producido los 
meses de agosto y septiembre de 2004, así como  en febrero, marzo y abril de 2005  (dicho retraso ha sido mostrado 




06.05.13. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 
DE DATOS: EVOLUCION DE PRESUPUESTOS 
 
 
*NOTA 25: En el gráfico de EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS que se muestra a continuación, vemos que desde el 
inicio de los servicios hasta la fecha de corte (mayo de 2005) apenas se han producido cambios entre el Presupuesto 























06.05.14. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 
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*NOTA 26: En el gráfico anterior, EVOLUCIÓN DE CERTIFICACIONES, detectamos un incremento de certificación  a 




06.05.15. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 





*NOTA 27: En el gráfico de EVOLUCIÓN DE CONTRATACIONES, vemos que hasta octubre de 2004 se había 
contratado un 40% aprox. del presupuesto total, alcanzándose el 100% el mes de noviembre de 2004, tras producirse 




06.05.16. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 
DE DATOS: EVOLUCIÓN DE EMPRESAS GESTIONADAS 
 
 
*NOTA 28: En el gráfico siguiente, EVOLUCIÓN DE EMPRESAS GESTIONADAS, se mantiene un avance lineal de un 
total de 8 empresas desde el inicio de los servicios hasta febrero de 2005, en que dicho número se amplía hasta 10 























06.05.17. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 




*NOTA 28: En el gráfico de EVOLUCION DE CAMBIOS, vemos que únicamente se producen cambios en noviembre 
de 2004,  produciéndose un gran número de estos los meses de marzo y abril de 2005 (el 50% del importe de cambios 










06.05.18. EJEMPLO DE APLICACIÓN BALANCED SCORECARD – GRÁFICOS DE SALIDA 





*NOTA 29: En el gráfico de CAUSAS DE LOS CAMBIOS, se indica claramente que alrededor de un 70% de éstos han 





06.06. PRESENTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD  
 
 
NOTA 30: A continuación se procede a presentar el BALANCED SCORECARD objeto del presente PFG. Como se 
puede ver, el Balanced Scorecard se divide en dos hojas que conforman el documento. El documento a su vez está 
constituido por un total de 11 gráficos que han sido mostrados en los apartados anteriores. 
 
En el encabezamiento del documento aparecerá siempre en primera linea la tipología de servicios de management que 
se están desarrollando en el Proyecto.  
 
En segunda linea indicaremos el nombre del Proyecto y el mes de corte (de emisión del Balanced Scorecard). 
 
En el apartado final del encabezamiento indicaremos siempre la fecha prevista de fin de proyecto y el presupuesto 






































El presente documento tiene por objeto establecer el sistema que representa de forma gráfica 
todos los variables del proyecto. 
 
Este sistema se define como el “Balanced Scorecard” dando de entender que se trata de la 
representación gráfica de los variables más destacables del proyecto que indican la marcha de 
la misma. Se han seleccionado los variables en función del efecto que tienen sobre el 
cumplimiento de objetivos del proyecto de Coste y Plazo. Se pretende reducir al mínimo la 
subjetividad en el análisis del proyecto y que la dirección de la empresa tenga siempre datos 
fiables y concretos sobre el estado de cada proyecto.  
 




07.02. MÉTODO OPERATIVO 
 
Se rellenará por el personal del proyecto una hoja de cálculo que alimenta los gráficos. Al 
cerrar el proyecto el último día de cada mes para realizar el informe mensual se obtendrán los 
datos necesarios.  
 
Cada mes el responsable de planificación en obra entregará al Gerente de Proyecto la 
actualización al final del tercer día laborable después de la fecha de corte. Éste hará el informe 
de análisis de planificación y los datos procedentes de esto serán enviados al planificador del 
proyecto para alimentar los hitos de control en lo referente a fechas probables de terminación y 
también las actividades hechas en el mes. Asimismo el planificador de obra enviará las curvas 
de progreso para los gráficos que lo requieran. 
 






Aunque la planificación está representada en muchas áreas, esta área específica hace 
referencia al proyecto global.  
 
Se divide en: 
 
 
- ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DE HITOS que representa en el eje X los meses del informe 
mensual y en el eje Y las fechas de terminación de cada Hito importante diferenciado por 
colores y tipo de línea. Se añade también 2 hitos adicionales cuyo función es en el primero, 
de indicar la fecha probable de terminación por absorción de retrasos, y en el segundo 
indicar la fecha probable de terminación por bajo rendimiento en el transcurso de la obra 
hasta la fecha. Esta información procede del informe de análisis de planificación realizado 






















- CURVA DE AVANCE PROYECTO GLOBAL que indica el avance de todos las fases del 
proyecto resumido en una curva prevista y otra real. Asimismo se incluye una curva que 
indica el % de actividades ejecutadas en el mes sobre los previstos. Debe ser siempre 







La Contratación se divide en el control de avance, desviación contra presupuesto, contratado y 
pendiente de contratar, y análisis de paquetización. Se detallan las tres áreas como sigue: 
 
- PREVISTO/CONTRATADO Y DESVIACIÓN C /PRESUPUESTO que indica el avance real 
sobre el previsto del proceso de contratación en el eje Y a la izquierda. Asimismo se 




















- CONTRATADO / PENDIENTE que indica en el gráfico circular la cantidad, en euros y %, 
contratado y pendiente de contratar en el momento del informe. Será ligeramente diferente 
(inferior) que el % real en el gráfico anterior, debido a que este último se refiere al proceso 






- EVOLUCIÓN DE LA PAQUETIZACIÓN Y CONTRATOS que indica la evolución de la 
paquetización en cuanto al numero de paquetes previstos se refiere. Asimismo se indica el 
numero de contratos de empresas dadas de alta y el numero de empresas que han pasado 
facturas. Esta información se obtiene de la base de datos de proyecto. Se trata de detectar 
variaciones en la paquetización que produce un aumento en el esfuerzo de contratación. El 
histograma de Nº de Contratos y Nº de empresas que facturan detectan si se está 
fragmentando mucho la obra con pequeños contratistas o si la cantidad de contratos o 
facturas comparado con el numero de paquetes indica que la paquetización queda 















Se muestra en este gráfico la evolución de los presupuestos desde el presupuesto inicial, 
pasando por los presupuestos objetivos, hasta los presupuestos de proyecto. Asimismo se 
indica la evolución de los cambios y por último el desglose de las causas de los cambios. Estos 
gráficos se explican a continuación: 
 
- EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS muestra para cada mes el valor de los varios 
presupuestos, en el primer mes del proyecto indica el presupuesto inicial y a partir de allí se 
indica el presupuesto objetivo y las variaciones de la misma. Una vez que se recibe el 
primer proyecto de ejecución se indica con otro color el mismo. Todos estos valores hacen 
referencia al eje Y izquierda. En el eje Y derecha se indica en términos porcentuales en un 
color el % de desviación del último presupuesto contra el presupuesto inicial. En otro color 
se indica en % la cantidad de presupuesto objetivo que ha sido consolidado como 






- EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS APROBADOS muestra el coste de cambios mensual y 
acumulado en el eje Y a la izquierda. En el eje Y a la derecha indica en % la variación con 
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- CAUSAS DE CAMBIOS muestra un reparto de los cambios entre los pedidos por el 
Cliente, por contingencias y los provocados por errores y omisiones. Este último a su vez 
se divide en errores y omisiones de alcance (errores en la paquetización etc...), defectos de 








- AVANCE PREVISTO / REAL DE DISEÑO Y ESTADO PDI´S muestra el avance real sobre 
el previsto del diseño en el eje Y a la izquierda. Asimismo se incluye en el eje Y a la 







07.07. CERTIFICACIÓN Y FACTURACIÓN 
 
- CERTIFICACIÓN ACUMULADA PREVISTA / REAL Y FACTURACIÓN muestra la curva 
prevista de certificación y la certificación. Asimismo se muestra la cantidad facturada que 























- AVANCE PREVISTO / REAL DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIA RECURSOS EN OBRA 
muestra en el eje Y de la Izquierda el avance real contra el avance previsto en %. En el eje 






































El “Balanced Scorecard” puede ayudar a planificar mejor, entender y comunicar la estrategia, y 
a gestionar mejor los Proyectos de construcción gracias a otorgar una visión más global y a 
largo plazo.  
 
En este PFG se han expuesto los elementos que deben existir en los Proyectos de 
construcción, así como en las empresas que dirigen y/o gestionan los mismos, para tener un 
buen modelo de planificación y gestión.  
 
Se han analizado y tratado también las claves para una buena implantación. El apoyo por parte 
de los máximos responsables de dichos Proyectos, el tener un equipo base de trabajo con 
poder formal e informal dentro del la organización, una comunicación fluida  y una participación 
por parte de personas clave, cada una aportando su punto de vista en facetas concretas del 
Proyecto, son fundamentales para una implantación con éxito. 
 
El “Balanced Scorecard” debe simplificar y mejorar la planificación y la gestión a través de la 
claridad del modelo de gestión integrada de Proyectos, priorizar lo importante y dar 
consistencia a los diferentes elementos presentados en este PFG, consistencia de la que 
muchos Proyectos de construcción todavía carecen. 
 
El presente PFG se ha planteado que en el futuro pueda verse complementado y ampliado 
mediante una ampliación de las variables e indiciadores analizados, pudiéndose abarcar de 
esta forma todos aquellos aspectos o áreas no cubiertas por este Balanced Scorecard, dentro 
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